

附件

四川省“双随机、一公开”检查情况表

填报单位：攀枝花市发展和改革委员会

时间：2021年11月13日

序号	项目名称	项目阶段	检查内容	检查方式	执法人员	检查结果	处理情况
1	仁和区四十九支路人行天桥建设工程	尚未开标项目	违规发布招标公告；招标文件是否存在限制、排斥投标情形等	书面检查； 联合检查	1.尚竣 2.刘高华	无	无
2	盐边县XD10盐择路（桑园桥至老鹤岩桥段）改建工程	已公示评标结果尚未实施项目	招标人发布的招标公告内容和招标文件内容是否一致，招标文件是否存在限制、排斥投标情形，招标人是否依法处理异议，评标委员会是否评标正确，投标人是否存在弄虚作假、骗取中标行为，投标人是否存在围标串标行为和其他违法违规情形。	现场检查； 书面检查； 联合检查	1.尚竣 2.刘高华	无	无
3	高峰小区老旧小区改造配套设施建设	已进入实施阶段的项目	中标企业是否按照中标通知书承诺的人员、中标内容签订合同、施工现场人员是否与中标通知书一致、是否存在违法分包转包，施工组织机构主要管理人员变更是否按程序进行报备。	书面检查； 联合检查	1.尚竣 2.刘高华	专家评标委员会组成部分不符合（专家评标委员会5人，其中业主代表2人，《招标投标法》规定经济专家占比不得低于三分之一）	限期整改
4	攀枝花市西区清香坪四期基础设施建设项目监理、施工	已进入实施阶段的项目	招标人和中标人是否按照招标投标文件签订合同，中标人是否按照投标文件承诺派驻人员，派驻人员是否履职，中标人是否存在转包和违法分包等行为和其他违法违规情形	现场检查； 书面检查； 联合检查	1.尚竣 2.刘高华	农民工工资资料不齐，施工日志不规范	限期整改



5	白马镇高龙村环境整治提升项目	已进入实施阶段的项目	是否违规发布招标公告：招标人是否存在排斥、潜在投标人情形。	现场检查； 书面检查； 联合检查	1.尚竣 2.刘高华	带设计方案投标，专家评分结果，三家投标人排序完全一致。	限期整改
---	----------------	------------	-------------------------------	------------------------	---------------	-----------------------------	------